Приложение 5

ПЛАН

первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования на территории Энгельсского муниципального района на 2011 год

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители
	Вид документа

	1. 
	Разработка и направление в министерство образования Саратовской области муниципального плана первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования
	Июнь 2011 г.
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	план

	2. 
	Создание информационных ресурсов  о проекте модернизации общего образования на официальных сайтах АЭМР (по согласованию),  КОМП, образовательных учреждений
	Июнь 2011
	Управление информации АЭМР, КОМП, руководители ОУ
	

	3. 
	 Подготовка проектов изменений в нормативные документы, связанные с оплатой труда учителей.
	Июнь 2011
	Базарнова О.Ю., заместитель председателя КОМП, Бабенко О.Н., юрист КОМП
	Решение собрания депутатов ЭМР

	4. 
	Проведение собеседования с руководителями ОУ по вопросу повышения заработной платы учителям
	Июнь 2011
	Базарнова О.Ю., заместитель председателя КОМП, руководители ОУ
	

	5. 
	Разработка проекта положения о муниципальном межведомственном Совете при администрации ЭМР по реализации проекта модернизации общего образования
	Июнь 2011 
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	Положение о муниципальном межведомственном Совете по реализации проекта модернизации общего образования

	6. 
	Организация работы межведомственного Совета по реализации проекта модернизации общего образования
	Июнь 2011
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	

	7. 
	Разработка проекта плана работы муниципального межведомственного Совета по реализации проекта модернизации общего образования
	Июнь 2011
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	Проект Постановления главы администрации

	8. 
	Создание рабочей группы в КОМП по реализации  на территории  ЭМР проекта модернизации общего образования
	Июнь 2011 г.
	Косенко Р.И., председатель КОМП, Савочкина С.С. начальник управления КОМП
	Приказ КОМП

	9. 
	Обеспечение участия в областном мониторинге Проекта
	В течение года
	Базарнова О.Ю., заместитель председателя КОМП
	

	10. 
	Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации проекта
	Июнь 2011
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	Резолюции совещаний

	11. 
	 Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта» на заседании ПДС при главе администрации (по согласованию)
	октябрь 2011 г.
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	

	12. 
	Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта» на расширенном заседании коллегии КОМП
	Сентябрь 2011
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	Решение коллегии КОМП

	13. 
	Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта» на августовском совещании работников образования Энгельсского муниципального района
	Август 2011 г.
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	

	14. 
	Обеспечение участия руководителей   образовательных учреждений в зональных семинарах по вопросам модернизации общего образования
	Июнь 2011 г.
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	

	15. 
	Согласование с министерством образования Саратовской области комплекса мер по реализации проекта модернизации общего образования на территории ЭМР
	Июнь 2011 г
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	

	16. 
	Разработка предложений ЭМР по использованию средств федерального бюджета в рамках проекта модернизации общего образования
	Июнь 2011 г
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	

	17. 
	Разработка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников общего образования ЭМР
	Август  2011 г
	Косенко Р.И., председатель КОМП, Губанова В.Л., директор УМЦ
	Приказ КОМП

	18. 
	Разработка проекта программы «Развитие образования на территории Энгельсского муниципального района на 2012-2015 гг.», включая изменения школьной инфраструктуры через создание различных моделей общеобразовательных учреждений, в том числе- базовых школ и филиалов
	сентябрь
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	Решение собрания депутатов

	19. 
	Назначение муниципального оператора мониторинга реализации проекта модернизации общего образования
	Июнь 2011
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	Приказ КОМП

	20. 
	Обеспечение обучения муниципального оператора мониторинга
	Июль-август 2011 г.
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	Приказ КОМП

	21. 
	Обсуждение проекта модернизации общего образования на школьных педагогических совещаниях
	Август 2011
	Косенко Р.И., председатель КОМП, руководители ОУ
	Резолюции совещаний

	22. 
	Разработка проекта соглашения администрации Энгельсского муниципального района с министерством образования Саратовской области
	Август 2011 года
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	Соглашение

	23. 
	Анализ эффективности реализации проекта в ЭМР
	ноябрь 2011 года
	Косенко Р.И., председатель КОМП, руководители ОУ
	

	24. 
	Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования
	Сентябрь 2011 года
	Косенко Р.И., председатель КОМП, руководители ОУ
	Приказы руководителей ОУ об утверждении тарификации

	25. 
	Разработка комплексной оценки реализации проекта модернизации общего образования на территории ЭМР

	Октябрь 2011 года
	Косенко Р.И., председатель КОМП,
	

	26. 
	Предоставление в министерство образования Саратовской области отчета о выполнении соглашения по реализации Проекта
	До 28 ноября 2011 года
	Косенко Р.И., председатель КОМП
	отчет


